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Antecedentes 

• Nuestro país tiene grandes desafíos para crear mayor prosperidad económica, inclusión social y protección 
ambiental. Una de las mayores barreras microeconómicas para el desarrollo es la permisología o la 
burocracia excesiva del Estado en la aprobación de proyectos de inversión.

• En Chile, los proyectos de inversión listados en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente 
deben descartar que generan impactos negativos en el medio ambiente y someterse al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este sistema es administrado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental, quien coordina el ejercicio de este instrumento de gestión ambiental preventivo, de acuerdo con 
las obligaciones detalladas en su reglamento.

• La autorización ambiental de proyectos es de la máxima relevancia, pues busca proteger la salud de las 
personas y nuestros ecosistemas. Sin embargo, la institucionalidad se deslegitima si no es posible agilizar su 
operación. Cuando el SEIA amplía el horizonte de ejecución de un proyecto y de su puesta en marcha, a 
través de un tiempo de tramitación mayor al esperado, esto afecta su valorización económica y financiera.

• En este informe se estima la pérdida de actividad económica producto del retraso de puesta en marcha 
de proyectos, lo que se sintetiza en el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP), que tiene una 
directa relación con oportunidades laborales, ingresos para familias y desarrollo productivo no generado.



Conclusiones

RETRASOS: en la región del Biobío, dos de cada tres proyectos mantuvieron retrasos en su tramitación ambiental 
durante 2024 (65% del total). Esto es equivalente a lo observado a nivel nacional, con una tasa de retraso de 65%.

ICEP: El costo económico por permisología se estima en US$ 100 millones durante el año 2024 en la región del Biobío, 
en comparación al costo económico que se observa nivel nacional de US$ 2.200 millones.

EMPLEO: De aprobarse los proyectos que se encuentran con retraso en tramitación ambiental, se generarán 5.300 nuevos 
empleos, considerando su construcción operación y cierre. 

INVERSIÓN APROBADA: La inversión aprobada por el SEIA fue de US$ 550 millones durante el 2024, un 48% menor que el 
promedio de los últimos 20 años para la región del Biobío. A nivel nacional, la inversión aprobada por el sistema fue de US$ 
20.700 millones para el 2024.

PROYECTOS APROBADOS: durante 2024 obtuvieron su RCA favorable 23 proyectos, lo que equivale a una tasa de 
aprobación del 70%.

PLAZOS:
• Un permiso ambiental en la región del Biobío tardó 410 días corridos en 2024 en aprobarse y lograr una Resolución 

de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Esto es equivalente a lo observado a nivel nacional.
• 1870 días tardó en aprobar proyectos de mayor envergadura que requiere un EIA en la región de Biobío durante 

2024, versus 1000 días que tardaron proyectos similares a nivel nacional. 

CASO DE RIESGO: casi 500 días estuvo en tramitación un proyecto de inversión aprobado del rubro Energético en la región 
del Biobío (en el periodo 2022-2024), un 35% sobre el promedio nacional.

Costo Económico por Permisología Biobío 



Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP)
Metodología
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¿Cómo se determinan los costos de la permisología?

El ICEP es un índice que suma la pérdida económica producto del retraso de la puesta en marcha de 
proyectos que están en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

¿Qué proyectos se considera el ICEP?
Aquellos que hayan sido aprobados, junto con 
proyectos en tramitación ajustados por su 
probabilidad de aprobación.

¿Qué significa el parámetro (𝜶) ?
Es una relación entre el tiempo de tramitación 
del permiso ambiental y de otros permisos 
sectoriales.
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¿Qué definimos como Inversión?
Determinado monto declarado por los titulares de 
los proyectos expresado en US$ MM.

¿Qué es WACC?
El costo de capital (WACC) es la rentabilidad que 
se le exige a un proyecto de inversión.

¿Qué es un proyecto retrasado?
Aquel proyecto cuyo tiempo de tramitación en el 
SEIA excede los plazos prospectados por el 
legislador (valores 0 o 1).



Costos por Permisología y 
estadísticas del Sistema de 
Evaluación de impacto 
Ambiental (SEIA)
Región del Biobío



Tasa de retraso de proyectos

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.

Proyectos en evaluación que están por sobre el tiempo prospectado 
por el legislador, para el total de proyectos en evaluación
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Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP)

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA, solicitud de transparencia y elementos de valorización de proyectos.

El costo económico de la permisología para la región del Biobío alcanzó US$ 100 millones durante 
2024 (un 5% del costo total del sistema; US$2.200 millones). 

ICEP Nacional 2024:  US$ 2.200 millones
ICEP Biobío 2024: US$ 100 millones

Un 5% del costo económico nacional de la 
permisología se explica con la cifra del Biobío.

Pérdida económica por retraso de puesta en marcha de proyectos 
aprobados, en millones de dólares del año



En la región de Biobío, la inversión de proyectos con RCA favorable alcanzó los US$ 550 millones durante 
2024, un 48% menos que el promedio de los últimos 20 años.

Inversión Nacional 2024:  US$ 20.700 millones
Inversión Biobío 2024: US$ 550 millones

Un 3% de la inversión nacional aprobada por el 
SEIA se encuentra en la región de Biobío.

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.

Inversión aprobada por el SEIA 
Análisis proyectos aprobados por sector económico
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Tiempos promedio y número de proyectos
Análisis del tiempo promedio para aprobar un proyecto ambiental y
número de proyectos

Un permiso ambiental Biobío tomó 410 días corridos en aprobarse desde que ingresó al sistema, hasta que logró 
una Resolución de calificación ambiental (RCA) favorable, tiempo entorno al observado a nivel nacional. Solo 23 RCA’s 
fueron aprobadas el 2024, lo que equivale a una tasa de aprobación del 70%.

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.
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Tiempos de aprobación por actividad económica

Casi 500 días estuvo en tramitación un proyecto de inversión aprobado del rubro de la Energía en la Región 
del Biobío (en el periodo 2022-2024), esto es un 35% sobre el promedio nacional.

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.

Análisis por sector económico
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Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.
Nota: Línea punteada corresponde a que no se aprobaron proyectos del tipo EIA, en dicho periodo.

1680 días tomó la aprobación de un permiso ambiental de mayor envergadura durante 2024 en la región, 
en comparación a los 1000 días que tarda en evaluarse un proyecto a nivel nacional.

Una Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), se caracteriza por ser un proceso más 

exhaustivo, incluye participación ciudadana y 
otras instancias.

Análisis por tipo de trámites ambientales

Una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
debiese ser un permiso ambiental de menor 

dificultad, con menor tiempos, al hacer 
referencia a proyectos de menor impacto.



Proyectos en evaluación:
¿Cómo el Sistema de Evaluación de 
impacto Ambiental (SEIA) y los proyectos 
que está evaluando pueden potenciar el 
crecimiento económico y de empleos?

Región del Biobío



Proyectos en evaluación en el sistema

En abril, en el sistema existen casi 2.500 millones de dólares en evaluación en el Biobío, monto que 
equivale a 4 veces más que lo aprobado en el año anterior. En particular, el 75% de la Inversión está en 
proyectos del rubro Energético, los que promedian 560 días corridos de evaluación. Se espera que alrededor 
del 2/3 del total de la Inversión logre la aprobación en los próximos años.

Análisis del stock de proyectos 

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.
Nota: Considera proyectos “En calificación” 16 de abril, DIA y EIA. 

US$ MM 
550

US$ MM 
2.400

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

Monto aprobado 2024 Monto en evaluación

Energía Infraestructura e Inmobiliarios Otros

8
10 9

564

139

410

0

100

200

300

400

500

600

0

2

4

6

8

10

12

Ti
em

p
o

 p
ro

m
ed

io
 e

n
 e

va
lu

a
ci

ó
n

 (d
ía

s)

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ro
ye

ct
o

s 
en

 e
va

lu
a

ci
ó

n



Proyectos en evaluación en el sistema

10 proyectos equivalen a 2.200 millones de dólares, un 93% del total en evaluación en el Sistema, los que, 
promedian 480 días corridos en evaluación, los dos proyectos más grandes suman 950 millones de dólares.

10 proyectos de mayor envergadura

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.
Nota: Considera proyectos “En calificación” 16 de abril, DIA y EIA. 

Nombre Inversión 
(MMU$)

Fecha 
presentación Sector productivo Días en 

evaluación
Parque Eólico Junquillos 570 dic-2022 Energía 851

Parque Eólico Rinconada 365 ago-2021 Energía 1.330

Parque Fotovoltaico Monte ¡guila 264 dic-2023 Energía 481

Parque Fotovoltaico Pillanco 236 sept-2024 Energía 218

Parque Eólico El Rosal 230 jun-2023 Energía 655
Proyecto de modificación para producir 
celulosa cruda en Planta Laja 186 oct-2023 Otros 543

Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea 
de Transmisión Eléctrica BESS Charruana 135 dic-2024 Energía 125

Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción 
de Arcillas para Producción de Concentrado de 
Tierras Raras

130 jun-2024 Minería 302

Ampliación Mall Plaza el Trébol 75 mar-2025 Infraestructura e Inmobiliarios 18

Optimización y Dragado en Terminal Marítimo 
San Vicente, Enap Refinerías S.A. Modificación 
RCA 325/2001

60 ago-2024 Infraestructura e Inmobiliarios 237



Proyectos en evaluación en el sistema Biobío

De aprobarse los proyectos que se encuentran con retraso en su tramitación ambiental, se generarán 5.300 
nuevos empleos, considerando su construcción operación y cierre. 51% de estos puestos de trabajo 
corresponden a la etapa de construcción,  y 53% en el rubro energético. Esta cifra podría llegar a un máximo 
de 11.900 nuevos empleos en un escenario optimista.

Empleo potencial de generar al aprobar proyectos en evaluación

Fuente: Elaborado por el Centro de Políticas Públicas USS, a partir de cifras e-SEIA y solicitud de transparencia.
Nota: Considera proyectos “En calificación” 16 de abril, DIA y EIA. 
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